



A programme implemented  
with the financial support of  
the European Union

# Проект TRASESA по безопасности в гражданской авиации

**3-е заседание  
Координационного Комитета  
Киев, 24 февраля 2011 г.  
Ход Проекта за последние 6 мес.**

Представлено



 Lufthansa Consulting



 AVSEC LTD

Prepared by Egis Avia at the request of the European Commission. The findings, conclusions and interpretations expressed are those of Egis Avia alone and should in no way be taken to reflect the policies or opinions of the European Commission



TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA egisavia

## по гражданской авиации

**Содержание заседания Координационного комитета:**

- Прослушать доклад Группы о ходе проекта от его начала
- Прослушать презентацию Группы о планируемой деятельности в рамках проекта на ближайшие 6 месяцев
- Утвердить осуществленные мероприятия и утвердить или отменить предстоящие. Одобрить Промежуточный отчет №4
- Презентации и обсуждение по тематическим вопросам





TRACECA Civil  
Aviation Project

 egis avia

# Предлагаемая повестка дня

## Заседания КК

1. Открытие заседания / приветствие участников
2. Утверждение повестки дня
3. Доклад о ходе проекта от его начала
4. Обсуждение, отклики, утверждение
5. Представление следующих запланированных мероприятий
6. Обсуждение, корректировка плана ТП, утверждение КК
7. Тематические вопросы *(встреча ЕС и бенефициаров, Манчестер, ознакомительные поездки)*
8. Выводы, дата и место следующего заседания КК



TRACECA Civil  
Aviation Project

Проект TRACECA @egisavia

## по гражданской авиации

### Мероприятия - 4 комплекса работ (WP):

**WP1:** Анализ текущего положения в 9 бенефициарах. Отчетность по гражд. авиации / анализ потребностей

**WP2:** Курсы общего английского  
Курсы технического английского  
Технические курсы по OPS, FCL, SEC, ENV

**WP3:** Мероприятия, обучение, помощь руководству  
Организация ознакомит.поездки для руководства  
(создание потенциала)

**WP4:** Реализация плана коммуникации, в т.ч. вебсайт, инф.  
Бюллетень и региональные встречи



TRACECA Civil  
Aviation Project



# Деятельность в отчетный период

## WP 2 – Курсы англ. и технич. курсы

- **Технич. курсы завершены** (последний курс проведен с 1 по 5 ноября в Киеве)
- **Технич. курсы, проведенные за период:**
  - Летная годность – завершена ранее
  - 1 курс из 7 по Safety-OPS
  - 1 курс из 5 по Personnel Licensing
  - 3 курса из 6 по Security
  - 3 курса из 9 по Environment

**То есть, 8 курсов из 37**





TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA @ egis avia по гражданской авиации

## WP2 – Итоговая статистика по тех. курсам

Code	Courses	Days	Participants		Trainee.days	Average attend.
			Trainees	Countries		
AIR	10	14	166	8	231	16,6
OPS	7	20	91	5 to 8	272	13,0
FCL	5	15	66	6 to 8	190	13,8
SEC	6	32	95	7 to 8	505	15,8
ENV	9	14	144	8	227	16,0
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>95</b>	<b>562</b>	<b>5 to 8</b>	<b>1425</b>	<b>15,2</b>




TRACECA Civil  
Aviation Project


# Проект TRACECA @egisavia по гражданской авиации

## WP2 – Статистика по технич. курсам (2)

DAYS



PARTICIPANTS





TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA egis avia по гражданской авиации

## WP3 – Мероприятия и экспертная помощь

- Программа обучения для руководства обновлена
- 1й курс для руководства проведен 10-14 января в Киеве
- Экспертная помощь:
  - ✓ 15-19/11: ТП Грузии (ведомственная сфера)
  - ✓ 15-19/11: SEC-TA, Украина – визит в Манчестер
  - ✓ 17-28/01: SAF-TA, Кыргызстан, возобновлено
  - ✓ 24/1 – 3/2: SAF-TA, Украина, обуч. без отрыва от работы по FCL1







TRACECA Civil Aviation Project

# Проект TRACECA @egis avia по гражданской авиации

## WP4 – Коммуникация и информация

- Вебсайт работает
- 2й Инф. Бюллетень вышел
- 3й Инф. Бюллетень в процессе подготовки, будет завершён после текущего заседания КК





TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA @ egis avia по гражданской авиации

## Резюме хода проекта от его начала:

<b>WP1:</b> 9 визитов по оценке Доклады / анализ нужд	Завершено Завершено
<b>WP2:</b> Курсы общ. англ. Курсы тех. англ. Технич. курсы	Завершено. 8 курсов Завершено. 5 курсов Завершено. 37 курсов
<b>WP3:</b> Проведение мероприятий и ТП Обучение для руководства Ознакомит. поездки	6 мер. и 8 ТП Начато План: апрель-июнь
<b>WP4:</b> План коммуникации Вебсайт Инф. бюллетень	Завершено Работает 2й готов, 3й в процес.



TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA по гражданской авиации

## Общие комментарии

- ТП по безопасности полетов Кыргызстану возобновлена после того, как была прервана из-за происшедших событий. Результаты январской миссии воодушевляют
- Этап технических курсов завершен. Следующий этап – преобразование результатов обучения в практические меры (реформы, организация, процедуры ...)
- Программа ТП предназначена для оказания помощи бенефициарам в этой деятельности





TRACECA Civil  
Aviation Project

@egis avia

**БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВАШЕ  
ВНИМАНИЕ**





A programme implemented  
with the financial support of  
the European Union

# Проект TRASESA по безопасности в гражданской авиации

## 3-е заседание Координационного Комитета Киев, 24 февраля 2011 г. Планирование деятельности на ближайшие 6 месяцев

Представлено



Prepared by Egis Avia at the request of the European Commission. The findings, conclusions and interpretations expressed are those of Egis Avia alone and should in no way be taken to reflect the policies or opinions of the European Commission





TRACECA Civil  
Aviation Project

# Проект TRACECA @ egis avia по гражданской авиации

## Деятельность на следующий отчетный период:

**WP1:** Анализ текущего положения в 9 бенефициарах. Отчетность по гражд. авиации / анализ потребностей

**WP2:** Курсы общего английского  
Курсы технического английского  
Технические курсы по OPS, FCL, SEC, ENV

**WP3:** Курсы для руководства (перепланировать и провести)  
Тех. помощь и обучение без отрыва от работы  
Организация/ помощь в след. событиях (ECAC, EASA ...)  
Ознаком. туры руководства (Польша / Кёльн-Париж-Тулуза)

**WP4:** Реализация плана коммуникации, в т.ч. обновление сайта  
Инф. Бюллетень №2 (закончить) и №3 (подготовить)







TRACECA  
Aviation Project



## WP 3 – Предстоящая деятельность

### Программа обучения для руководства:

- **Обновление программы по:**

- ✓ Стратегическим и общим руководящим навыкам
- ✓ Управлению в сфере авиации (автономное агентство гражд. авиации, SMS (система управления безопасн.), SSP ...)
- ✓ Руководство, связанное с обучением
- ✓ Использование офисных программных средств – ожидается подтверждение

- **Продолжение курсов** – период с февраля по июнь



TRACECA  
Aviation Project



## WP 3 – Предстоящая деятельность

### Предоставление конкретной помощи экспертов:

#### • Техническая помощь и обучение без отрыва от работы,

##### в т.ч.:

- ТП Молдове: Part 66, составление CAP после стандартизации EASA
- ТП Таджикистану: ведомственная сфера и авиац. безопасность
- ТП Грузии: ведомственная сфера и FCL 3
- Обучение без отр., Украина, по FCL 1, 2, 3
- ТП Азербайджану: ведомственная сфера
- Обучение без отр., Кыргызстан, по AOC, OPS, FCL, Авиац. безопасности и B737 летной годности
- ТП Казахстану: ведомственная сфера или составление CAP (требуется уточнения)
- ТП Армении: SSP, B737 летная годности
- ТП по ETS Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану





TRACECA  
Aviation Project



# WP 3 – Предстоящая деятельность

## График технической помощи

	Safety			Security	Environment	
	AIRW	OPS	PEL			
.Jan 11	<u>TA to Kyrgyzstan</u> Jan 16 - 29 (Done)		<u>TA to Ukraine</u> 24 Jan-3Feb (Done)	Technical Assistance delivery to GEORGIA		.Jan 11
.Feb 11	<u>TA to Moldova</u> 28 Feb - 3 Mar			Technical Assistance delivery To Tajikistan <u>1-4 February 2011</u>		.Feb 11
.Mar 11	<u>TA to Azerbaijan</u> (TBC)		<u>TA to Ukraine</u> (TBC)			.Mar 11
.Apr 11	<u>TA to Moldova</u> (TBC)		<u>TA to Ukraine</u> (TBC)		TA on ETS, Baku	.Apr 11
.May 11	<u>TA to Armenia</u> Q2/Q3	<u>TA to Kyrgyzstan</u> Q2/Q3				.May 11
.Jun 11	<u>TA to Kazakhstan</u> (TBC)	<u>TA to Armenia</u> (TBC)	<u>TA to Tajikistan</u> (TBC)			.Jun 11
.Jul 11	<u>TA to Kyrgyzstan</u> (TBC)					.Jul 11

Steering Committee meeting – Kiev – 24/02/2011






TRACECA  
Aviation Project




# WP 3 – Предстоящая деятельность

## Статистика по технической помощи

### По технич. областям



### По бенефициарам





TRACECA  
Aviation Project

@egisavia

## **WP 3 – Предстоящая деятельность**

**Организовать и провести ознакомительные туры:**

**Задача: посетить соответств. организации в ЕС:**

- **1 ознакомит. поездка в Польшу: посещение АГА и учебных заведений в стране ЕС, где был переход от предыдущей системы к системе ЕС**
- **1 ознакомит. поездка в Кёльн – Париж – Тулузу: посещение EASA, французских ведомств, институтов и производителей**





TRACECA  
Aviation Project



## **WP 3 – Предстоящая деятельность**

**Встречи, съезды и международные мероприятия:**

- **Обеспечить посещение семинара EASA TCO и PANEP**



TRACECA  
Aviation Project



## **WP 3 – Предстоящая деятельность**

### **Вебсайт:**

- Обновление вебсайта – все предстоящие мероприятия, прошедшие мероприятия и публикации. Продолжается до конца проекта

### **Информационные бюллетени:**

- Закончить и выпустить Инф. Бюллетень № 3
- Начать подготовку следующего Бюллетеня (раз в 6 месяцев)

### **Распространение:**

- 2 x 20 для каждого секретариата TRACECA (англ/рус)
- 2 x 10 для каждой делегации ЕК (англ/рус)





**БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВАШЕ  
ВНИМАНИЕ**